

Speed Up your Project Start (sups)

Ineffizienzen beim Aufsetzen eines Projektes vergeuden viel Zeit - diese Zeit fehlt am Ende.


Einsparungspotentiale und Umsatzchancen werden nicht realisiert, weil Projekte Startschwierigkeiten haben.

Mit SUPS treten wir an, dies zu ändern:
Wir eliminieren die Zeitfresser!



WIR REDUZIEREN DIE TYPISCHEN ZEITFRESSER

- Keine klaren Projektziele und Rahmenbedingungen
- Kein einheitliches Verständnis über das Projektvorgehen (Prozesse und Methoden insbesondere bei Risiko- und CR-Management)
- Kein einheitliches Verständnis über die Projektorganisation und das Rollenverständnis (Sponsor, Projektleiter, Projektteam)
- Keine effektive Zusammenarbeit im Projektteam (Teamfindung)
- Keine angemessen dimensionierte Projekt-IT (Planung und Controlling, Anforderungsmanagement und Collaboration)




Das 6-tägige SUPS-Bootcamp schafft einen Performance-Gewinn im Projekt. Dies führt zu eher verfügbaren Ergebnissen und zu einer besseren Motivation der Teammitglieder. Vor allem spart SUPS aber Kosten – je nach Ausgangslage sind 20% Einsparungen möglich.

UNSER KONZEPT...

- befähigt das Projektteam in kürzester Zeit zu **höherer Performance** – das **BootCamp** spielt hierbei die zentrale Rolle
- bietet Unternehmen, die noch keinen eigenen PM-Standard nutzen, einen konsistenten und integrierten Ansatz für den Projektstart und eine **Plug-and-Play-Lösung für die Projekt-IT**
- ist das ideale Mittel, wenn ein Projekt bewusst außerhalb des internen PM-Standards durchgeführt werden soll – **typisch für Innovationsprojekte**
- rechnet sich schnell** durch die Einsparungen während des Projektes und die erwartete Nutzensteigerung durch einen früheren Projektabschluss (Go-Live)
- garantiert einen **ganzheitlichen Ansatz** bei Training, Methoden, Tools und operativer Projektarbeit

UNSER INTEGRIERTER ANSATZ SICHERT DEN PROJEKTERFOLG



Wir behandeln alle Aspekte eines erfolgreichen Projektteams.

WIR SCHAFFEN DIE PM-INFRASTRUKTUR



Die notwendigen PM-Methoden werden trainiert und die Projekt-Planungsunterlagen werden in den bereitgestellten IT-Tools und Templates gemeinsam generiert.

UNSER BOOTCAMP LEGT DEN GRUNDSTEIN FÜR EIN ERFOLGREICHES PROJEKT

Phase	Ergebnisse
Vorgespräch 1 Tag	Festlegung BootCamp-Schwerpunkte und Rahmenbedingungen
Vorbereitung 1 - 4 Wochen	Detaillierung Project Charter, Organisation BootCamp, Parametrisierung Methoden/IT
BootCamp 6 Tage	Operative Anwendung Methoden/IT, Knowhowaufbau, Teambuilding
Abschluss 1 Tag	Auswertung & Feedback, Freigabe Ergebnisse, nächsten Schritte
Coaching (optional)	Optional: Coaching, Projektreview, Unterstützung des ersten Controllinglaufs



Bernd Friedrich (links) und Daniel Schaezler (rechts) haben ihr gesamtes PM-Wissen und ihre jahrzehntelange Erfahrung in die Konzeption von SUPS investiert.

„SAGE MIR, WIE DEIN PROJEKT BEGINNT UND ICH SAGE DIR, WIE ES ENDEN WIRD!“

Bernd Friedrich hat mehr als 25 Jahre Projekterfahrung, zuerst als Projektleiter von IT-, Prozess-, Logistik- und Strategie-Projekten, später als Beratungsleiter für die Einführung und Optimierung von Projektmanagement und Projektportfolio-Management in unterschiedlichen Unternehmen. Darüber hinaus ist er als Interims CIO aktiv. Nach seinem Informatik-Studium mit Nebenfach BWL hat er sich in allen wichtigen PM Standards (PMI®, Prince2; IPMA) und zum Unternehmensberater (FH Wiener Neustadt) zertifiziert.

Daniel Schaezler berät seit 20 Jahren in erster Linie mittelständische Unternehmen und hilft ihnen als Interims- und Projekt-Manager. Daniels Fokus liegt im Aufsetzen von Innovationsprojekten und der Bewertung und Optimierung laufender Projekte (Projektportfolio). Er unterrichtet Projektmanagement als Lehrbeauftragter an einer Hochschule. Neben der PM-Ausbildung (PMI®, KepnerTregoe®) hat er Ausbildungen zum Mediator (MediationG) und Coach (TA) absolviert. Daniel ist Diplom-Informatiker (TU Berlin) und MBA (Columbia University, NYC).

SUPS hilft dabei, Ihr Projekt schneller zum Erfolg zu führen

Wir eliminieren die Zeitfresser!

KONTAKT

SUPS - Speed Up your Project Start
Bernd Friedrich·Daniel Schaezler
Junostrasse 6e
13467 Berlin

Bernd Friedrich +49 172 8490180
Daniel Schaezler +49 172 3066121

e-mail: faster@sups.pro
fon: +49 30 3406002760

www.sups.pro

